

Advokatfirmaet  
**NICOLAI GIØDESEN**  
I.C. Mortensens Eftf.

Nicolai Giødesen, advokat (H)

Ejendomsadministrationen:  
Telefontid hverdage 10-13

Frederiksholms Kanal 18  
1220 København K  
Tlf. 33 15 84 45  
Fax 33 13 79 20  
Danske Bank  
Reg.nr. 4180  
Kontonr. 4180518398  
CVR Nr. 69 63 23 19

**BYGGEMØDE 02**

SAG NR. 1906

MØDEDATO: 29.07.19

VEDR.: A/B Gentoftegade 32 m.fl.  
c/o Advokatfirmaet Nicolai Giødesen  
Altanprojekt

STED: Gentoftegade 32

DELTAGERE: Nina Bernt Mejdaal, Balco Kontech (NBM)  
Arkitekt Søren Skovsbøl Sørensen (SS)

**2.01 Bemærkninger til sidste referat:**

2.01.1 Ingen.

**2.02 Arbejdets stade:**

2.02.1 Færdigprojektering, 100%

**Produktion, 100%**

**Montage**

Vindestræde 1, 1. sal, 100%  
Vindestræde 1, 2. sal, 100%  
Vindestræde 1, 3. sal, 100%  
Gentoftegade 32, 1. sal, 0%  
Gentoftegade 32, 2. sal, 20%  
Gentoftegade 32, 3. sal, 50%  
Gentoftegade 34, 1.tv, 0%  
Gentoftegade 34, 1.th, 100%  
Gentoftegade 34, 2.tv, 0%  
Gentoftegade 34, 2.th, 100%  
Gentoftegade 34, 3.tv, 0%  
Gentoftegade 34, 3.th, 0%

**2.03 Bemanding i perioden:**

Montage: 3 mand

## **2.04 Tidsplan:**

- 2.04.1 Montage afsluttes jf. følgende tidsplan:  
Vindestræde 1, 1. sal, er afsluttet  
Vindestræde 1, 2. sal, er afsluttet  
Vindestræde 1, 3. sal, er afsluttet  
Gentoftegade 32, 1. sal, senest uge 36  
Gentoftegade 32, 2. sal, senest uge 33  
Gentoftegade 32, 3. sal, uge 34  
Gentoftegade 34, 1.tv, er afsluttet  
Gentoftegade 34, 1.th, uge 36  
Gentoftegade 34, 2.tv, uge 35  
Gentoftegade 34, 2.th, er afsluttet  
Gentoftegade 34, 3.tv, uge 34  
Gentoftegade 34, 3.th, uge 34

## **2.05 Byggeplads:**

-

## **2.06 Projekt:**

- 2.06.1 Døre forsynes med stop så de ikke slår op på ydervæggen.  
(NBM) fremkommer med prøve på klinkfald til montering på altanbrædderne.
- 2.06.2 Der skal flyttes radiatorer følgende steder:  
- Gentoftegade 32, 2.th.  
- Gentoftegade 32, 3.th.  
- Gentoftegade 34, 3.th.  
Ny placering aftales med de enkelte beboere.
- 2.06.3 I Vindestræde 1, 2. sal er udført flytning af el-installationer i forbindelse med etablering af det nye dørhul.

## **2.07 Økonomi:**

- 2.07.1 -

## **2.08 Myndigheder:**

- 2.08.1 Supplerende byggetilladelse for flytning af altan Gentoftegade 32, 1. sal er modtaget.
- 2.08.3 Kravet fra Gentofte Kommune om opsætning af røgalarm undersøges nærmere af (SS).

## **2.09 Eventuelle bemærkninger:**

- 2.09.1 Telefonliste kontaktpersoner:
- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nina Bernt Mejdahl | 41 30 30 24 |
| Jesper Olsen       | 51 48 92 67 |
| Søren Sørensen     | 24 42 12 06 |

**2.10 Næste byggemøde:**

2.10.1 Mandag, den 12.08.19, kl. 14.30.

Arkitekt Søren Skovsbøl Sørensen

Maillet til:

Lars Mørch

[lars@risteriet.dk](mailto:lars@risteriet.dk)

Advokat Nicolai Giødesen

[cal@ngadvokat.dk](mailto:cal@ngadvokat.dk)

Nina Bernt Mejdahl

[nina@kontech.dk](mailto:nina@kontech.dk)

Jesper Olsen

[jesper@kontech.dk](mailto:jesper@kontech.dk)